



Zabrze, 16 marca 2011 roku

## KOMUNIKAT PRASOWY

Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A., członek konsorcjum wykonującego na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego, przebudowę Stadionu w Chorzowie, uprzejmie informuje, iż wskutek błędów technologicznych w procesie odlewania staliwnych elementów konstrukcji zadaszona stadionu i w konsekwencji opóźnienia ich dostawy na plac budowy, doszło do konieczności zmiany wewnętrznych harmonogramów realizacji niektórych etapów prac oraz pewnych zmian w organizacji budowy.

W dniu 15 grudnia ubiegłego roku, w trakcie próbnych prac montażowych i tzw. stężania elementów staliwnych, jeden z nich uległ całkowitemu uszkodzeniu. W reakcji na to zdarzenie Kierownictwo Budowy zażądało od dostawcy wyjaśnień, jednocześnie zlecając ekspertom z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie sporządzenie naukowej analizy w przedmiotowej sprawie. W dniu 5 stycznia 2011 roku na placu budowy w trakcie prac montażowych odnotowano kolejny (drugi) przypadek uszkodzenia tego samego rodzaju odlewu. Wyjaśnienie przyczyn tego przypadku również zlecono ekspertom z AGH.

Wskazane wyżej dwa przypadki zostały przez Kierownictwo Budowy potraktowane jako symptomatyczne i mogące stwarzać zagrożenie katastrofą budowlaną w trakcie eksploatacji stadionu. W tym stanie rzeczy decyzja mogła być tylko jedna – całość dostawy odlewów została poddana drobiazgowym badaniom na dotrzymanie parametrów jakościowych wynikających z wymagań projektanta. Badania te potwierdziły szereg uchybień jakościowych leżących po stronie poddostawcy tych odlewów, pomimo zapewnień i oświadczeń z jego strony o sprostaniu wymaganiom projektowym.

Ekspertyzy specjalistów od obróbki cieplnej jednoznacznie wskazywały, iż w kolejnych cyklach możliwe jest poprawienie charakterystyki jakościowej odlewów i uzyskanie parametrów określonych w projekcie. Nie mając jednak całkowitej pewności, iż tego rodzaju działanie zakończy się sukcesem – Zarząd MZH S.A. zdecydował się na ponowne wykonanie kwestionowanych odlewów u innego wykonawcy. W tym stanie rzeczy koniecznością stała się wspomniana we wstępie zmiana wewnętrznych harmonogramów budowy, co nie powinno negatywnie wpłynąć na zakończenie prac wykonawczych na stadionie jeszcze w tym roku.


W dniu 16 marca bieżącego roku, Zarząd MZH S.A. odstąpił od umowy z tym poddostawcą, z jego winy.

Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Leszek Juchniewicz

Wiceprezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'J' and 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Jarosław Antoniuk