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Etapy opracowania dokumentu p.n. Strategia Rozwoju Sportu Oséb z Niepetnosprawnosciami
w Wojewodztwie Slaskim.

ETAP PIERWSZY:

Przystapienie do prac nad Strategig Rozwoju Sportu Oséb z Niepetnosprawnosciami w Wojewddztwie Slaskim oraz
przeprowadzenie wstepnych konsultacji spotecznych poprzez ogtoszenie informaciji o przystgpieniu do prac nad Strategig
i mozliwosci zgtaszania uwag, opinii i wnioskow.

Ramy czasowe: Il kwartat 2021r.
ETAP DRUGI:

Prace analityczne i diagnostyczne w zakresie rozwoju sportu 0sob z niepetnosprawnosciami w wojewodztwie slgskim i jego
otoczenia.

Ramy czasowe : II-1ll kwartat 2021r.
ETAP TRZECI:
Prace wizyjno-koncepcyjne okreslajgce ustalenia strategiczne i systemowe dla Strategii

Ramy czasowe: IV kwartat 2021r.



ETAP CZWARTY:

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu Oséb z Niepetnosprawnosciami w Wojewddztwie Slaskim.
Ramy czasowe: IV kwartat 2021r. — | kwartat 2022r.

ETAP PIATY:

Opracowanie Prognozy oddziatywania na srodowisko do projektu Strategii. Uwzglednienie w projekcie rekomendacji wynikajgcych
z Prognozy.

Ramy czasowe: I-Il kwartat 2022 r.
ETAP SZOSTY:

Konsultacje spoteczne i opiniowanie projektu Strategii wraz z Prognozg oddziatywania na srodowisko. Analiza zgtoszonych uwag
i wnioskow, opracowanie sprawozdania z przebiegu i wynikdw konsultacji spotecznych oraz uwzglednienie zmian w projekcie
Strategii.

Ramy czasowe: lI-lll kwartat 2022r.
ETAP SIODMY:

Uchwalenie Strategii Rozwoju Sportu Oséb z Niepetnosprawnosciami w Wojewddztwie Slgskim przez Zarzad Wojewddztwa
Slgskiego.

Ramy czasowe: IlI-IV kwartat 2022r.
ETAP OSMY:
Przyjecie podsumowania i uzasadnienia do przyjetej Strategii.

Ramy czasowe: llI-IV kwartat 2022r.



