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Cel spotkania

• Przedstawienie dokonań z minionego roku 
• Przedstawienie aktualnego statusu przygotowań
• Ocena szans i ryzyk

Agenda
• Drużyna EURO 2012
• Mocne strony kandydatury Województwa Śląskiego
• Dojazd do stadionu
• Stadion Śląski
• Międzynarodowy Port Lotniczy 
• Zakwaterowanie dla UEFA Family
• Zakwaterowanie dla fanów
• Infrastruktura drogowa
• Model komunikacyjny
• Działania promocyjne/ IT/własność intelektualna
• Bezpieczeństwo/zabezpieczenie medyczne/wolontariat
• Centra pobytowe
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Mocne strony
• Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast - synergia

• Stadion Śląski jest istniejącym obiektem i częściowo zmodernizowanym dogodnie położonym w 
600hektarom parku i łatwo dostępnym dzięki sprawdzonym połączeniom transportowym

• Nowoczesny międzynarodowy port lotniczy z dwoma funkcjonującymi terminalami i rozległym obszarem 
wokół lotniska

• Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i transportowa z istniejącą autostradą A4 i budowaną autostradą
A1 oraz gęstą siecią transportu publicznego, która zapewnia łatwy dojazd do stadionu.  

• Dogodne połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze z głównymi europejskimi miastami takimi jak Wiedeń
(401km), Budapeszt(417km), Praga(440km), Berlin (478km) i pozostałymi miastami EURO 2012

• Wieloletnie doświadczenie związane z organizacją dużych imprez masowych na stadionie i w regionie z 
udziałem ponad 60000 widzów (mecze narodowej reprezentacji, koncerty U2, Metallica, żużel, a w tym 
roku EURObasket i mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet)

• Zróżnicowana oferta turystyczna: góry, bogata oferta kulturalna, szlak zabytków techniki

• Kluby pierwszoligowe: Ruch Chorzów – 8 Piast Gliwice -9, Polonia Bytom -11, Odra Wodzisław – 13, 
Górnik Zabrze -16.Tytuły Mistrzów Polski zdobyte przez Śląskie Kluby: 31 w tym Ruch Chorzów i Górnik 
Zabrze po 14.

• 616 klubów piłkarskich z 45 000 czynnych zawodników działa w województwie
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Key EURO 2012 facilities
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Drogi dojazdu do kluczowych miejsc EURO 2012
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FAN ZONE

Hotel central area

Alternatywne drogi dojazdu do stadionu – w promieniu 5km
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Stadion Śląski – historia Polskiej piłki
Kluczowe dane
• Miejsce historycznych meczów: Polska 2 v. 0 Anglia (1973), Polska 2 v.1 Portugalia (2006) inne mecze 

kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata i Europy, derby Śląska 
• Stadion Śląski jest istniejącym obiektem dogodnie położonym w 600hektarom parku i łatwo dostępnym dzięki 

sprawdzonym połączeniom transportowym
• Częściowo już zmodernizowany obiekt-

nowoczesna infrastruktura na trybunie wsch.
• Miejsce meczy narodowej reprezentacji, 

koncertów (U2, the Police, The Rolling Stones, 
zawodów żużlowych)

• Odpowiednia liczba miejsc parkingowych
Nowy Projekt
• Projektant: GMP
• Nowa dwupoziomowa trybuna zachodnia
• Pojemność brutto: 54.846
• Pojemność netto: 51.160
• zadaszenie: 43.000 m2
• Skyboxes: 18
• Miejsca VIP: 1981
• Niepełnosprawni na wózkach: 152
• bramy: 9
• Powierzchnia trybun: 32.756 m2
• Powierzchnia płyty: 7.140 m2
• Powierzchnia zabudowana: 201.410 m3
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Stadion Śląski – historia polskiej piłki

Status
• Projekt budowlany został zakończony 10.12.2008 a projekt wykonawczy 31.03.2009.
• Pierwszy etap przetargu na generalnego wykonawcę modernizacji rozpoczął się 15.12.2008 a 

25.02.2009 dopuszczono do II etapu 7 oferentów.
• 5.02.2009 uzyskano pozwolenie na budowę
• Trwają prace przygotowawcze: budowa parkingu P3 na 300 samochodów przy stadionie, wyburzono 

starą wieżę komentatorską

Kolejne kroki
• 15.04.2009 początek II etapu przetargu 
• 30.06.2009  podpisanie umowy z wykonawcą
• 01.07.2009 początek budowy
• 29.04.2011 zakończenie modernizacji
• 30.06.2011 oddanie do użytku

Zagwarantowane finansowanie
250 000 000 zł Województwo Śląskie
110 000 000 zł budżet państwa
_____________
360 000 000 zł
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Stadion Śląski 2007
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Stadion Śląski 2009
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Stadion Śląski 2011
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Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
Kluczowe dane
• obecna godzinna przepustowość terminali

- przylot 1600
- odlot 1200

• Maksymalna godzinna przepustowość terminali wymagana przez UEFA tylko dla gości EURO 2012
- przylot 2000
- odlot 2000

• Maksymalna godzinna przepustowość terminali zapewniona na czas EURO 2012
- przyloty 1780 + 2000
- odloty 1330 + 2000

• Zwiększenie przepustowości zagwarantowane dzięki:
- rozbudowie płyt postojowych wraz z drogami kołowania
- dodatkowym punktom kontroli, odprawy i odprawy celnej w dwóch istniejących terminalach
- modernizacja bram
- rozbudowa hali przylotów
- udowa tymczasowego terminalu w istniejącym hangarze (tylko przy wskazaniu Stadionu 
Śląskiego do II fazy rozgrywek)
- port zapasowy w Balicach
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Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Projekty inwestycyjne
• Rozbudowa płyt postojowych wraz z drogami kołowania
30.06.2009 zakończenie projektowania
01.01.2010 wybór generalnego wykonawcy
31.03.2012 zakończenie inwestycji
Budżet: €23.829.685

• Terminal tymczasowy -1700 m2 – tylko na II fazę rozgrywek
30.11.2008 zakończenie prac koncepcyjnych
01.01.2011 rozpoczęcie przetargu
20.03.2011 wybór generalnego wykonawcy
31.12.2011 zakończenie inwestycji
Budżet: € 4.000.000
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Zakwaterowanie dla UEFA Family
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Działania podjęte w celu poszerzenia oferty:

-stały monitoring rynku hotelarskiego w zakresie nowobudowanych 
hoteli

- analiza możliwość częściowego wykorzystania zasobów Krakowa ze 
względu na położenie Krakowa i krakowskiego lotniska do 60 km od 
stadionu oraz bardzo dogodne połączenie autostradowe (A4) i 
połączenie kolejowe

-zachęcanie hoteli do udostępnienia UEFA więcej niż standardowe 65% 
swoich zasobów

-zachęcanie hoteli do podwyższania kategorii

-Kluczowe znaczenie ma liczba zakontraktowanych pokoi

Kategoria UEFA -
wymogi

Pokoje 
istniejące

Pokoje istniejące i 
budowane 

5* 1360 518 518

4* 1315 2107 3164

3* 300 2180 2180
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Zakwaterowanie dla fanów
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Kategoria Liczba istniejących 
miejsc

3* 1312

2* 3560

1* 1140

Pensjonaty, kwatery, apartamenty, 
akademiki

20526

Działania podjęte w celu poszerzenia oferty:

- dalsze uaktualnianie listy obiektów noclegowych 

- budowa większego campingu na bazie istniejącego campingu przy dolinie Trzech 
Stawów

- budowa strony internetowej pozwalającej na rejestrowanie się właścicieli obiektów 
noclegowych
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Kluczowe projekty transportowe
• Budowa autostrady A1 Pyrzowice –Maciejów- Sośnica 
Pyrzowice -Maciejów- 36,2 km
II kw 2009 pozwolenie na budowę
czerwiec 2009 wybór generalnego wykonawcy
grudzień 2011 zakończenie prac
Maciejów- Sośnica -6,6 km
marzec 2009 wybór generalnego wykonawcy
lipiec 2011 zakończenie prac
Sośnica 
trwają prace
listopad 2009 zakończenie prac
Budżet: €1 125 000 000
państwo: € 337 500 000
UE: € 787 500 000
• Modernizacja infrastruktury tramwajowej Aglomeracji Śląskiej (11 zadań inwestycyjnych)
zakończone -2 zadania
Prace projektowe - 6 zadań
Wybór projektanta – 1 zadanie
Studium wykonalności -2 zadania
Zakończenie prac 26.12.2011

• Budżet: €43 242 500
UE €21 621 250
samorządy €19 459 125
Tramwaje Śląskie SA € 2  161 875

Wezeł Sosnica 
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Studium komunikacyjne
• Druga wersja studium jest w przygotowaniu i będzie gotowa 30.04.2009
• Studium rozpatruje 3 różne scenariusze na podstawie zaleceń UEFA. 
• W zespole UEFA znajdują się przedstawiciele policji, służb wojewody, miast, związku komunikacyjnego
• Studium komunikacyjne zapewnia sprawną obsługę fanów głównie dzięki dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze transportowej
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Promocja/ własność intelektualna/IT
Promocja
• Stała informacja na stronie www.silesia-region.pl i stronie spółki PL.2012
• Konferencje prasowe i briefingi związane z kluczowymi wydarzeniami w projekcie
• Wydarzenia promocyjne: wystawa w Brukseli, Sejmie RP, na targach i konferencjach
• powstanie dwóch makiet Stadionu Śląskiego: małej i dużej
• Objazd makiety po centrach handlowych województwa 
• artykuły i inserty prasowe  przy okazji podsumowań i raportów EURO 2012
• Film w formacie 3d – wizualizacja Stadionu Śląskiego 2012
• Wizyty delegacji polskich i zagranicznych: sekretarz generalny UEFA, Minister Sportu i Turystyki, 

dyplomaci akredytowani w Polsce

Własność intelektualna
• Udział w spotkaniach Komitetu Ochrony Praw
• Ochrona własności intelektualnej – UEFA EURO 2012™
• Opiniowanie nowelizacji specustawy EURO 2012

IT
• Weryfikacja zgodności projektu modernizacji Stadionu Śląskiego z oczekiwaniami UEFA
• Budowanie koncepcji publicznych usług IT dla fanów
• Instalacja GSM na stadionie  
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Bezpieczeństwo/zabezpieczenie medyczne/wolontariat

Bezpieczeństwo
• Rozpoczęto opracowywanie zintegrowanej strategii bezpieczeństwa
• Opracowano siatkę zadań w zakresie bezpieczeństwa
• Opracowano kwestionariusz bezpieczeństwa na stadionie
• Opiniowanie modelu komunikacyjnego
• Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu łączności służb bezpieczeństwa i ratowniczych
• Stanowisko kierowania na stadionie

Zabezpieczenie medyczne
• Opracowano plan zabezpieczania medycznego stadionu – cześć organizacyjna
• Opracowano plan zabezpieczenia stref kibica
• Opracowano listę szpitali referencyjnych dla stadionu, strefy kibica i hoteli UEFA
• Uzgodniono potrzeby modernizacji i doposażenia szpitali referencyjnych I stopnia
• Rozpoczęto rozmowy w sprawie wykorzystania służb ratowniczych: GOPR, służba maltańska do 

zabezpieczenia EURO 2012

Wolontariat
• Wspólna koncepcja zapewnienia jednego wolontariatu przez miasta gospodarzy do obsługi 

miasta i stadionu – oferta do końca 2009
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Centra pobytowe

Ustroń/Pawłowice

Wodzisław          
Śląski

Rybnik

Sosnowiec

Bielsko-Biała

MPL      
KTW

Stadion Śląski 
Narodowy
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1. 2 KEY PROJECT (name)

Magiczny Stadion Śląski
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