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PLANOWANY HARMONOGRAM PRZETARGU i REALIZACJI  
zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktura technicznej Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie 
 
 
17.12.2008 ogłoszenie I etapu przetargu ograniczonego 
 
19.01.2009 składanie wniosków  
 
05.02.2009  uzyskanie pozwolenia na budowę 
 
28.02.2009 ogłoszenie wyników I etapu przetargu 
 
15.04.2009 wysłanie zaproszeń i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 
 
15.05.2009  składanie ofert 
 
30.06.2009 podpisanie umowy z generalnym wykonawcą robót 

budowlanych 
 
01.07.2009 przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy 
 
29.04.2011 zakończenie prac 



 

 

ZAKRES MODERNIZACJI 
 
¾ zwiększenie pojemności stadionu: 

� brutto (całkowita liczba miejsc):           55.211 
� netto (z wyłączeniem miejsc dla VIP, reklam, kamer itp.):    51.480 

¾ miejsca parkingowe:  
� dla samochodów: 571 
� dla autobusów: 18 

¾ zadaszenie trybun:  43 000 m² 
¾ wyburzenie części trybuny zachodniej i wybudowanie górnej trybuny  
¾ przebudowa części trybuny głównej-wschodniej 

� sky-boksy dla VIP: 20 dla 352 osób z zapleczem gastronomicznym 
� miejsca biznesowe: 1451 

¾ Dostosowanie górnej części trybuny wschodniej jako trybuny dla mediów 
� miejsca dla prasy: 741 
� miejsca dla komentatorów: 90 

¾ budowa i wkomponowanie nowych obiektów sanitarnych spełniających 
standardy FIFA i UEFA 
� toalety dla mężczyzn: 232 
� pisuary:   41  
� toalety dla kobiet:  411 
� 320 umywalek 
� 2 wc i 2 umywalki w każdym boksie dla Vip-ów 

¾ punkty sprzedaży:   300 o łącznej długości stoisk 325 m 
¾ ilość miejsc dla widzów niepełnosprawnych, wyposażonych w 

odpowiednie zaplecze i miejsca dla wózków inwalidzkich: 108 
¾ nowy system kontroli monitorowej dla zagwarantowania bezpieczeństwa 

na stadionie i w jego otoczeniu 
¾ nowy system bram wejściowych z kasami i nowoczesnym systemem 

kontroli i biletowania  
¾ bramy wejściowe:  

9 bram/104 kołowrotki o przepustowości 500 osób/h  
¾ wykorzystanie konstrukcji dachowej do zainstalowania nowego systemu 

nagłaśniającego i nowego oświetlenia murawy stadionu: 2000 lux 
¾ przebudowa powierzchni użytkowej w strefie szatni piłkarskich w celu 

stworzenia wymaganej przez UEFA  „mixed-zone” ze studiami TV 
¾ budowa dwóch pomieszczeń na trybunie wschodniej z przeznaczeniem na 

studia panoramiczne z widokiem na wnętrze stadionu 


