
P b dPrzebudowa
Stadionu Śląskiegoą g
w Chorzowie

• lata 1994-1998
Przebudowa realizowana przez Przebudowa realizowana przez 
Wojewodę Katowickiego 
• lata 1999-2009
Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
• lata 2009- 2012 
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Przebudowa realizowana przez Wojewodę p j
Katowickiego

lata 1994 - 1998

Planowany koszt inwestycji określony został na kwotę   289 790 000 zł, 
w tym zadaszenie widowni na kwotę 125 390 000 zł. Do końca roku 

1998 wydatkowano 50 080 550 zł, przeznaczając je głownie na prace na 
Trybunie Zachodniej – przebudowa 24 sektorów.

T b  h d iTrybuna zachodnia



lata 1999 – 2009
Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie

lata 1999 2009
Inwestycja przejęta do realizacji przez Samorząd

Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 1999 r na mocyWojewództwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy

rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r.

Efektem realizacji inwestycji było wykonanie m in WidowniEfektem realizacji inwestycji było wykonanie m.in. Widowni

Wschodniej wraz z obiektem kubaturowym pod trybunami,

i f t kt t j t di P il S tinfrastruktury zewnętrznej stadionu, Pawilonu Sportowo-

Hotelowego, boiska szkolno-treningowego ze sztuczną

nawierzchnią i zadaszoną trybunką, przebudowa głównej areny

boiska, drugostronne zasilanie stadionu, infrastruktura

zewnętrzna.

W d k ł i 227 769 063 ł 159 552 780 łWydatkowano łącznie 227 769 063 zł w tym 159 552 780 zł

z budżetu państwa.



O ól  id k di   k ń i  Ogólny widok Stadionu po zakończeniu 
modernizacji



Trybuna wschodnia, Pawilon Sportowo-Hotelowy i boisko 
szkolno-treningowe.



Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura 
techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowieg

lata 2009- 2012
18 września 2006 r Sejmik Województwa wyraził wolę organizacji18 września 2006 r. Sejmik Województwa wyraził wolę organizacji

rozgrywek finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na

bi kt h WOKiS St di Śl ki” d i i t di jobiektach WOKiS „Stadion Śląski” oraz podpisania umowy stadionowej.

8 stycznia 2008 r. – decyzja Zarządu Województwa o wszczęciu

procedury dotyczącej wyboru biura projektów w celu opracowania

projektu zadaszenia stadionu (Marszałek Janusz Moszyński).

Wybrano firmę gmp– Generalplanungsgesellschaft mbH z Hamburga.

Umowę zawarto 28 kwietnia 2008 r.

Koszt projektu – 15 961 322 zł brutto.



Wprowadzenie przebudowy Trybuny p p y y y
Zachodniej

21 sierpnia 2008 r. – decyzja Zarządu o wprowadzeniu

przebudowy Trybuny Zachodniej w celu poprawy bezpieczeństwa

widzów – skrócenie czasu ewakuacji. Decyzja ta miała związek

z informacją, że Województwo Śląskie otrzyma kwotę

110 000 000 zł z budżetu państwa w oparciu o uchwałę Rady

Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.

„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”.„ yg y p ę ę



P   St di i  t  d bió ki i ż  Prace na Stadionie rozpoczęto od rozbiórki wieży 
dyspozytorskiej – zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa  z 28 czerwca 2008 rWojewództwa  z 28 czerwca 2008 r.

Rozbiórki dokonało konsorcjum firm reprezentowane przez KBSRozbiórki dokonało konsorcjum firm reprezentowane przez KBS
Diament Serwis z Psar.



Wizualizacja Stadionu według projektu gmp

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na

budowę nastąpiło 5 lutego 2009 r decyzją Wojewody Śląskiego nrbudowę nastąpiło 5 lutego 2009 r. decyzją Wojewody Śląskiego nr

1S/09.



20 listopada 2008 r. – Zarząd Województwa udzielił pełnomoc-

nictwa Inżynierowi Kontraktu do przeprowadzenia postępowania na

wybór Generalnego Wykonawcy dla całości inwestycji.

W wyniku postępowania przetargowego Generalnym Wykonawcą

wybrane zostało Konsorcjum firm:

• HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – lider konsorcjum.

•HOCHTIEF Construction A.G., z siedziba w Essen, Niemcy, , y

•Mostostal Zabrze Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu

•THERMOSERR Sp z o oTHERMOSERR Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na kwotę 338 387 353 zł. Okres realizacji

kontraktu został określony na 21 miesięcy od dnia przekazania placukontraktu został określony na 21 miesięcy od dnia przekazania placu

budowy.

P k ni pl b d n t pił 22 p źd i nik 2009Przekazanie placu budowy nastąpiło 22 października 2009 r.



Rozbiórka wałów ziemnych trybuny zachodniej i masztów Rozbiórka wałów ziemnych trybuny zachodniej i masztów 
oświetleniowych.



B d  j b  h d i jBudowa nowej trybuny zachodniej



B d  n j t b n  h dni jBudowa nowej trybuny zachodniej



Bramy wejściowe, roboty drogowe, zbrojenia 
elementów konstrukcyjnych



Wprowadzenie funkcji lekkoatletycznej

13 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla

i d k t ji j kt j i jopracowania dokumentacji projektowej związanej
z wprowadzeniem funkcji lekkoatletycznej – umowę zawarto
z firmą gmp, 3 grudnia 2009 r.



24 września 2010 Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu

robót określonego w kontrakcie zawartym z Generalnym Wykonawcąrobót określonego w kontrakcie zawartym z Generalnym Wykonawcą

o zakres związany z wprowadzeniem funkcji lekkoatletycznej (aneks nr 4

t k tó k t 24 140 743 ł b tt )– wzrost kosztów o kwotę 24 140 743 zł brutto).

Prace związane z funkcją lekkoatletyczną dotyczyły zarówno arenyPrace związane z funkcją lekkoatletyczną dotyczyły zarówno areny

głównej Stadionu, gdzie zgodnie z wymogami PZLA i IAAF, zaplanowano

wybudowanie dziewięciotorowej bieżni wraz z niezbędnymi urządzeniamiwybudowanie dziewięciotorowej bieżni wraz z niezbędnymi urządzeniami,

jak i wykonania zaplecza rozgrzewkowo-treningowego o tych samych

h łóparametrach co arena główna.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pnUmowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.

„Przebudowa zaplecza rozgrzewkowo-treningowego na przedpolu

h d i St di Śl ki ” t fi MASTERS S Awschodnim Stadionu Śląskiego” zawarto z firmą MASTERS S.A.,

z siedzibą w Szczecinie 2 czerwca 2011 r.



Analiza wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji 
„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura „Zadaszen e w down  oraz n ez ędna nfrastru tura 

techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” -
całkowity koszt inwestycji 465 mln zł



Porównanie kosztów budowy stadionów- przygotowania 
na EURO 2012



Wydatkowanie środków przeznaczonych dla realizacji inwestycji 
„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna 

Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w latach 2008-2012Stadionu Śląskiego w Chorzowie  w latach 2008-2012.





Największy zakres prac wykonano w 2010 r. Na koniec 2010 r. wszystkie
słupy żelbetowe zadaszenia były gotowe Zakończono montaż wszystkichsłupy żelbetowe zadaszenia były gotowe. Zakończono montaż wszystkich
40 elementów dolnego ringu. Zakupiono liny nośne firmy BRIDON
(Anglia). Na budowę dostarczono płyty poliwęglanowe „Lexan”.
Przygotowano dźwig o wysięgu 100 m do montażu pokrycia dachuPrzygotowano dźwig o wysięgu 100 m do montażu pokrycia dachu.

W lipcu 2011 r. przystąpiono do operacji podnoszenia konstrukcji dachu 
BIG LIFT– BIG LIFT.



Elementy konstrukcji dachu



„krokodyle”

Operacja podnoszenia konstrukcji linowej



15 Lipca 2011 r. – awaria budowlana
Zerwanie 2 łączników pierścienia rozciąganego (krokodyli)
przy 105 kroku podnoszenia konstrukcji dachu ( planowaneprzy 105 kroku podnoszenia konstrukcji dachu ( planowane
305 kroków ) tj. przy 30 % zakładanych sił naprężających.



5 sierpnia 2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ch i d ł i i 18/2011 k ó b i łw Chorzowie wydał postanowienie nr 18/2011, w którym zobowiązał

Zarząd Województwa do przedstawienia ekspertyzy dotyczącej

analizy i oceny przyczyn awarii budowlanej.

Zadanie to powierzono Instytutowi Techniki Budowlanej z Warszawy -

umowa na kwotę 861 000 zł brutto. ITB przeprowadziło szczegółowe

niszczące i nieniszczące badania łączników lin („krokodyli”).

Wnioski z ekspertyzy opracowanej przez ITB z Warszawy:

• bezpośrednia przyczyna awarii - zniszczenie 2 elementów nośnychp p y y y

spowodowane niezachowaniem odpowiednich parametrów

materiałowych odlewów (złe wykonanie odlewów przez producentamateriałowych odlewów (złe wykonanie odlewów przez producenta

firma GUIVISA z Hiszpanii).

• pośrednia przyczyny awarii - nierównomierny proces podnoszenia• pośrednia przyczyny awarii - nierównomierny proces podnoszenia

konstrukcji.



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie po zapo-
znaniu się z ekspertyzą zażądał jej uzupełnienia.znan u s ę z e spertyzą zażąda jej uzupe n en a.
Uzupełnienie dostarczone w dniu 30 marca 2012 r. nie zadowoliło PINB.

W dniu 27 lipca 2012 r PINB postanowieniem nr 24/2012 zobowiązałW dniu 27 lipca 2012 r. PINB postanowieniem nr 24/2012 zobowiązał
Województwo Śląskie do uzupełnienia zakresu opracowania określonego
w postanowieniu nr 18/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. o dane pozwalające
na udzielenie odpowiedzi czy jakość wyrobów i robót budowlanych jużna udzielenie odpowiedzi czy jakość wyrobów i robót budowlanych już
wykonanych i pozostałych do wykonania, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, zapewni bezpieczny montaż konstrukcji

d i ł b i ż tk i bi ktzadaszenia oraz przyszłe bezpieczne użytkowanie obiektu.

Ekspertyza opracowana przez Politechnikę Gdańską została dostarczona
do PINB 28 grudnia 2012 r. Po jej analizie PINB 16 stycznia 2013 r.
postanowieniem nr 3/2013 wstrzymał prowadzenie robót budowlanychp y p y
w części dotyczącej budowy zadaszenia Stadionu (roboty przy zadaszeniu
nie były już prowadzone od dnia awarii natomiast kontynuowane są roboty
ogólnobudowlane kubaturowe oraz związane z infrastrukturą zewnętrzną)ogólnobudowlane kubaturowe oraz związane z infrastrukturą zewnętrzną).



Wstrzymanie robót budowlanych PINB uzasadnił tym, żeW ym y ym,

zgodnie z opracowaną ekspertyzą konstrukcja zadaszenia

została zaprojektowana na granicy nośności a część z jejzostała zaprojektowana na granicy nośności, a część z jej

przekroczeniem.

28 stycznia 2013 r. Województwo złożyło zażalenie na postanowienie

PINB Ch iPINB w Chorzowie.

D i k j  P ń t   Dziękuję Państwu za uwagę
Grażyna Kamińska Dyrektor Wydziału InwestycjiGrażyna Kamińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji


